БИЛЕТ №4

1. Сетевое и календарное планирование

2. Элементы интерфейса MS Project
3. Основы ресурсных назначений

4. Работа с базовым планом

5. Риски, специфичные для сетевых моделей управления проектами. Ресурсы со сверхурочной работой

